



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Lacerdópolis/SC	APelido EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL BEIRA RIO	DESCRiÇÃO DO LOTE ESTÁDIO MUNICIPAL BEIRA RIO
------------------	----------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	114.049,26	% Período:	27,91%	30,33%	28,18%	13,59%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	790,63	% Período:	100,00%											
1.2.	ÁREA DE LAZER	68.429,83	% Período:	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%								
1.3.	CAMPO - ALAMBRADO E MOURÕES	30.161,31	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	VESTIARIO - PINTURA	5.672,87	% Período:		80,00%	20,00%									
1.5.	ARQUIBANCADA - PINTURA	8.728,94	% Período:			80,00%	20,00%								
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	265,68	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								

Total: R\$ 114.049,26	Período:	%:	27,91%	30,33%	28,18%	13,59%										
		Repasso:	-	-	-	-										
		Contrapartida:	31.829,08	34.587,42	32.134,59	15.498,17										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	31.829,08	34.587,42	32.134,59	15.498,17										
Acumulado:	Período:	%:	27,91%	58,23%	86,41%	100,00%										
		Repasso:	-	-	-	-										
		Contrapartida:	31.829,08	66.416,50	98.551,09	114.049,26										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	31.829,08	66.416,50	98.551,09	114.049,26										

Lacerdópolis/SC
Local

quarta-feira, 11 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ BRITO DOTTI
CREA/CAU: 162.237-5
ART/RRT: 7.216.690-0