



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA LINHA SANTA BÁRBARA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA LINHA SANTA BÁRBARA
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	ESTRADA LINHA SANTA BÁRBARA	425.343,99	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 425.343,99				%:	50,00%	50,00%									
	Período:		Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	212.672,00	212.671,99										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	212.672,00	212.671,99										
	Acumulado:		%:	50,00%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	212.672,00	425.343,99										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	212.672,00	425.343,99										

LACERDÓPOLIS-SC

Local

terça-feira, 1 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Max Mooshammer

CREA/CAU: 139.164-0

ART/RRT: 8817353-9