I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ROTA TURÍSTICA E INTERIOR DO MU	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ROTA TURÍSTICA E INTERIOR DO MUNICÍPIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/22	2 10/22	3 11/22	4 12/22	5 01/23	6 02/23	7 03/23	8 04/23	9 05/23	10 06/23	11 07/23	12 08/23
1.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ROTA TURÍSTICA	130.713,94	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										

Total: R$ 130.713,94

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	50,00%	50,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	65.356,97	65.356,97										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**65.356,97**	**65.356,97**										
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	65.356,97	130.713,94										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**65.356,97**	**130.713,94**										

LACERDÓPOLIS - SC
Local

terça-feira, 14 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO ZILIO CARON
CREA/CAU: 140.642-7
ART/RRT: 8322239-5