CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Lacerdópolis-SC

Empreendimento: Reforma Ubs São Roque

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.657,81	100,00	100,00										
2	ESCAVAÇÕES E REATERROS	111,10	45,00	45,00	55,00	100,00								
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	12.515,28	30,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00						
4	FECHAMENTO	6.521,07			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	COBERTURA E PROTEÇÃO	19.209,43			30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00				
6	REVESTIMENTOS	6.943,23					40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		
7	ESQUADRIAS	10.402,51					60,00	60,00	40,00	100,00				
8	PAVIMENTAÇÕES	14.116,92					30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
9	PINTURA	7.501,65			20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		
10	APARELHOS SANITÁRIOS	2.653,51							50,00	50,00	50,00	100,00		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.599,18							100,00	100,00				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA	3.040,70			20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00				
13	SERVIÇÕES FINAIS	279,43			20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00				
											100,00	100,00		
	TOTAL (%)		**9,45**	**9,45**	**19,55**	**29,00**	**34,18**	**63,18**	**25,80**	**88,99**	**11,01**	**100,00**		
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	89.551,82	8.462,39		17.506,47		30.611,80		23.108,67		9.862,50			
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**89.551,82**	**8.462,39**		**17.506,47**		**30.611,80**		**23.108,67**		**9.862,50**			
	ACUMULADO (R$)		**8.462,39**		**25.968,85**		**56.580,65**		**79.689,32**		**89.551,82**			

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Lacerdópolis-SC
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 20 de março de 2018
Data