
ITEM SERVIÇOS R$ PESO

% % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INFRA-ESTRUTURA LOCAL PROVISÓRIA R$ 38.638,76 3,30% 100,000% 38.638,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 41.464,96 3,54% 20,000% 8.292,99 20,000% 8.292,99 15,000% 6.219,74 15,000% 6.219,74 15,000% 6.219,74 15,000% 6.219,74

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 2.611,77 0,22% 20,000% 522,35 20,000% 522,35 15,000% 391,77 15,000% 391,77 15,000% 391,77 15,000% 391,77

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 3.087,12 0,26% 100,000% 3.087,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 COBERTURA R$ 83.514,59 7,13% 50,000% 41.757,30 50,000% 41.757,30 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ARREMATES E LIMPEZA R$ 325,16 0,03% 0,00 100,000% 325,16 0,00 0,00 0,00 0,00

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 27.437,69 2,34% 100,000% 27.437,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ESCAVAÇÕES R$ 510,41 0,04% 100,000% 510,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO R$ 2.549,58 0,22% 100,000% 2.549,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 PAINÉIS DE FECHAMENTO R$ 33.671,63 2,87% 0,00 50,000% 16.835,82 50,000% 16.835,82 0,00 0,00 0,00

5 PAVIMENTAÇÕES R$ 86.564,42 7,39% 0,00 0,00 0,00 20,000% 17.312,88 50,000% 43.282,21 30,000% 25.969,33

6 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS R$ 34.903,13 2,98% 0,00 0,00 20,000% 6.980,63 60,000% 20.941,88 20,000% 6.980,63 0,00

7 ESQUADRIAS, PORTAS E MOLDURAS R$ 92.749,51 7,91% 0,00 0,00 0,00 50,000% 46.374,76 50,000% 46.374,76 0,00

8 PINTURAS R$ 63.240,70 5,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000% 31.620,35 50,000% 31.620,35

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAIS R$ 1.892,92 0,16% 0,00 0,00 0,00 30,000% 567,87 35,000% 662,52 35,000% 662,52

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 3.488,42 0,30% 0,00 0,00 25,000% 872,11 25,000% 872,11 25,000% 872,11 25,000% 872,11

11 APARELHOS SANITARIOS/ METAIS R$ 2.561,96 0,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 2.561,96

12 ACESSIBILIDADE R$ 6.968,70 0,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000% 3.484,35 50,000% 3.484,35

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 84.692,38 7,23% 0,00 20,000% 16.938,48 20,000% 16.938,48 20,000% 16.938,48 20,000% 16.938,48 20,000% 16.938,48

14 COMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS R$ 36.794,32 3,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 36.794,32

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 7.680,05 0,66% 100,000% 7.680,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 INFRAESTRUTURA R$ 44.162,36 3,77% 100,000% 44.162,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SUPERESTRUTURA R$ 168.400,31 14,37% 20,000% 33.680,06 50,000% 84.200,16 30,000% 50.520,09 0,00 0,00 0,00

4 PAINÉIS DE FECHAMENTO R$ 52.081,54 4,44% 0,00 50,000% 26.040,77 50,000% 26.040,77 0,00 0,00 0,00

5 PAVIMENTAÇÕES R$ 36.430,91 3,11% 0,00 0,00 0,00 20,000% 7.286,18 30,000% 10.929,27 50,000% 18.215,45

6 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS R$ 31.698,90 2,70% 0,00 0,00 0,00 20,000% 6.339,78 60,000% 19.019,34 20,000% 6.339,78

7 ESQUADRIAS, PORTAS E MOLDURAS R$ 20.119,39 1,72% 0,00 0,00 0,00 20,000% 4.023,88 60,000% 12.071,63 20,000% 4.023,88

8 PINTURAS R$ 23.080,55 1,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000% 4.616,11 80,000% 18.464,44

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAIS R$ 5.969,94 0,51% 5,000% 298,50 5,000% 298,50 5,000% 298,50 5,000% 298,50 30,000% 1.790,98 50,000% 2.984,97

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 919,57 0,08% 0,00 5,000% 45,98 5,000% 45,98 20,000% 183,91 30,000% 275,87 40,000% 367,83

11 APARELHOS SANITARIOS/ METAIS R$ 986,99 0,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 986,99

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 10.637,42 0,91% 10,000% 1.063,74 20,000% 2.127,48 30,000% 3.191,22 20,000% 2.127,48 10,000% 1.063,74 10,000% 1.063,74

13 INSTALAÇÕES PREVÊNTIVAS E DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 15.617,68 1,33% 0,00 0,00 20,000% 3.123,54 40,000% 6.247,07 20,000% 3.123,54 20,000% 3.123,54

14 ACESSIBILIDADE R$ 1.754,49 0,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000% 877,25 50,000% 877,25

15 COBERTURA R$ 22.701,08 1,94% 0,00 0,00 0,00 80,000% 18.160,86 20,000% 4.540,22 0,00

16 SERVIÇOS GERAIS E FINAIS R$ 1.410,49 0,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 1.410,49
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OBJETO 3: DEMOLIÇÃO DA GARAGEM, AMPLIAÇÃO LATERAL D A EDIFICAÇÃO E SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

OBJETO 2: REFORMA GERAL PAVIMENTO SUPERIOR, ENTRADA  DE ENERGIA E REFORMA PARCIAL TÉRREO

OBJETO 1: REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE DA EDIFICA ÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAN TEIRO DE OBRAS (COMUM A TODOS OS OBJETOS)

1 2 3 4 5
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1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 4.197,93 0,36% 100,000% 4.197,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ESCAVAÇÕES R$ 907,14 0,08% 100,000% 907,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO R$ 6.026,00 0,51% 100,000% 6.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 PAINÉIS DE FECHAMENTO R$ 9.846,55 0,84% 0,00 100,000% 9.846,55 0,00 0,00 0,00 0,00

5 PROTEÇÕES R$ 419,30 0,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 419,30 0,00

6 PAVIMENTAÇÕES R$ 4.375,67 0,37% 0,00 0,00 0,00 50,000% 2.187,84 50,000% 2.187,84 0,00

7 REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE PAREDES E TETOS R$ 3.316,73 0,28% 0,00 50,000% 1.658,36 50,000% 1.658,36 0,00 0,00 0,00

8 ESQUADRIAS PORTAS E MOLDURAS R$ 6.204,66 0,53% 0,00 0,00 0,00 50,000% 3.102,33 50,000% 3.102,33 0,00

9 PINTURAS R$ 3.571,14 0,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000% 1.785,57 50,000% 1.785,57

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS R$ 6.780,40 0,58% 0,00 0,00 0,00 20,000% 1.356,08 50,000% 3.390,20 30,000% 2.034,12

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 283,48 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 283,48

12 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS R$ 1.777,14 0,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 1.777,14

13 ACESSIBILIDADE R$ 29.451,87 2,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000% 14.725,94 50,000% 14.725,94

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.199,94 0,27% 0,00 10,000% 319,99 20,000% 639,99 20,000% 639,99 30,000% 959,98 20,000% 639,99

15 COMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS R$ 261,18 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 261,18

TOTAL GERAL DA OBRA R$ R$ 1.171.938,92 100,00% 18,842% 220.811,99 17,852% 209.209,88 11,413% 133.756,98 13,787% 161.573,38 20,624% 241.706,00 17,482% 204.880,68

R$ 1.171.938,92 100,00% 18,842% 220.811,99 36,693% 430.021,87 48,107% 563.778,85 61,893% 725.352,23 82,518% 967.058,24 100,000% 1.171.938,92

OBJETO 4: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE (PLATAFORMA E  SANITÁRIO/SERVIÇO) NO TÉRREO
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