CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Proprietario: MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS

Obra: REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PRE FEITURA

Enderec¢o: Rua 31 de Margo, n® 289 - centro - Lacerd 6polis - SC

MES/ETAPAS

ITEM |SERVICOS R$ PESO 1 4
% w | Rrs % RS % RS w | Rrs % RS % R$
ADMINISTRAGAO LOCAL, INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CAN TEIRO DE OBRAS (COMUM A TODOS OS OBJETOS)
1 |INFRA-ESTRUTURA LOCAL PROVISORIA R$ 38.638,76 3,30%]| 100,000% 38.638,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 41.464,96 3,54%| 20,000% 8.292,99| 20,000% 8.292,99| 15,000% 6.219,74| 15,000% 6.219,74| 15,000% 6.219,74| 15,000% 6.219,74
3 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 2.611,77 0,22%]| 20,000% 522,35 20,000% 522,35 15,000% 391,77 15,000% 391,77 15,000% 391,77 15,000% 391,77
OBJETO 1: REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE DA EDIFICA GAO
1 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 3.087,12 0,26%| 100,000% 3.087,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |COBERTURA R$ 83.514,59 7,13%| 50,000% 41.757,30 50,000% 41.757,30 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |ARREMATES E LIMPEZA R$ 325,16 0,03% 0,00| 100,000% 325,16 0,00 0,00 0,00 0,00
OBJETO 2: REFORMA GERAL PAVIMENTO SUPERIOR, ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA PARCIAL TERREO
1 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 27.437,69 2,34%| 100,000% 27.437,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |ESCAVAGOES R$ 510,41 0,04%| 100,000% 510,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO R$ 2.549,58 0,22%| 100,000% 2.549,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 |PAINEIS DE FECHAMENTO R$ 33.671,63 2,87% 0,00/ 50,000% 16.835,82| 50,000% 16.835,82 0,00 0,00 0,00
5 |PAVIMENTAGOES R$ 86.564,42 7,39% 0,00 0,00 0,00| 20,000% 17.312,88| 50,000% 43.282,21| 30,000% 25.969,33
6 |REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS R$ 34.903,13 2,98% 0,00 0,00/ 20,000% 6.980,63| 60,000% 20.941,88| 20,000% 6.980,63 0,00
7 |ESQUADRIAS, PORTAS E MOLDURAS R$ 92.749,51 7,91% 0,00 0,00 0,00| 50,000% 46.374,76| 50,000% 46.374,76 0,00
8 |PINTURAS R$ 63.240,70 5,40% 0,00 0,00 0,00 0,00/ 50,000% 31.620,35| 50,000% 31.620,35
9 [INSTALAGOES SANITARIAS/ PLUVIAIS R$ 1.892,92 0,16% 0,00 0,00 0,00| 30,000% 567,87 35,000% 662,52 35,000% 662,52
10 [INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 3.488,42 0,30% 0,00 0,00/ 25,000% 872,11 25,000% 872,11 25,000% 872,11 25,000% 872,11
11 |APARELHOS SANITARIOS/ METAIS R$ 2.561,96 0,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 100,000% 2.561,96
12 |ACESSIBILIDADE R$ 6.968,70 0,59% 0,00 0,00 0,00 0,00/ 50,000% 3.484,35| 50,000% 3.484,35
13 [INSTALAGOES ELETRICAS R$ 84.692,38 7,23% 0,00| 20,000% 16.938,48| 20,000% 16.938,48| 20,000% 16.938,48| 20,000% 16.938,48| 20,000% 16.938,48
14 |COMPLEMENTAGOES E SERVIGOS FINAIS R$ 36.794,32 3,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 100,000% 36.794,32
OBJETO 3: DEMOLIGAO DA GARAGEM, AMPLIAGAO LATERAL D A EDIFICAGAO E SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO
1 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 7.680,05 0,66%| 100,000% 7.680,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 [INFRAESTRUTURA R$ 44.162,36 3,77%| 100,000% 44.162,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |SUPERESTRUTURA R$ 168.400,31 14,37%| 20,000% 33.680,06| 50,000% 84.200,16| 30,000% 50.520,09 0,00 0,00 0,00
4 |PAINEIS DE FECHAMENTO R$ 52.081,54 4,44% 0,00| 50,000% 26.040,77| 50,000% 26.040,77 0,00 0,00 0,00
5 |PAVIMENTAGOES R$ 36.430,91 3,11% 0,00 0,00 0,00/ 20,000% 7.286,18| 30,000% 10.929,27| 50,000% 18.215,45
6 |REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS R$ 31.698,90 2,70% 0,00 0,00 0,00| 20,000% 6.339,78| 60,000% 19.019,34| 20,000% 6.339,78
7 |ESQUADRIAS, PORTAS E MOLDURAS R$ 20.119,39 1,72% 0,00 0,00 0,00/ 20,000% 4.023,88| 60,000% 12.071,63| 20,000% 4.023,88
8 |PINTURAS R$ 23.080,55 1,97% 0,00 0,00 0,00 0,00| 20,000% 4.616,11| 80,000% 18.464,44
9 [INSTALAGOES SANITARIAS/ PLUVIAIS R$ 5.969,94 0,51%| 5,000% 298,50 5,000% 298,50 5,000% 298,50 5,000% 298,50 30,000% 1.790,98| 50,000% 2.984,97
10 [INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 919,57 0,08% 0,00/ 5,000% 45,98  5,000% 45,98 20,000% 183,91| 30,000% 275,87 40,000% 367,83
11 |APARELHOS SANITARIOS/ METAIS R$ 986,99 0,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 100,000% 986,99
12 [INSTALAGOES ELETRICAS R$ 10.637,42 0,91%]| 10,000% 1.063,74| 20,000% 2.127,48| 30,000% 3.191,22| 20,000% 2.127,48| 10,000% 1.063,74| 10,000% 1.063,74
13 |INSTALACOES PREVENTIVAS E DE COMBATE A INCENDIO R$ 15.617,68 1,33% 0,00 0,00( 20,000% 3.123,54| 40,000% 6.247,07| 20,000% 3.123,54| 20,000% 3.123,54
14 |ACESSIBILIDADE R$ 1.754,49 0,15% 0,00 0,00 0,00 0,00| 50,000% 877,25 50,000% 877,25
15 |COBERTURA R$ 22.701,08 1,94% 0,00 0,00 0,00/ 80,000% 18.160,86| 20,000% 4.540,22 0,00
16 [SERVICOS GERAIS E FINAIS R$ 1.410,49 0,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 100,000% 1.410,49)
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OBJETO 4: ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE (PLATAFORMA E  SANITARIO/SERVIGO) NO TERREO

1 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 4.197,93 0,36%)| 100,000% 4.197,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |ESCAVAGOES R$ 907,14 0,08%| 100,000% 907,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO R$ 6.026,00 0,51%| 100,000% 6.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 |PAINEIS DE FECHAMENTO R$ 9.846,55 0,84% 0,00 100,000% 9.846,55 0,00 0,00 0,00 0,00
5 |PROTEGOES R$ 419,30 0,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 419,30 0,00
6 |PAVIMENTACOES R$ 4.375,67 0,37% 0,00 0,00 0,00| 50,000% 2.187,84| 50,000% 2.187,84 0,00
7 |REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE PAREDES E TETOS R$ 3.316,73 0,28% 0,00 50,000% 1.658,36[ 50,000% 1.658,36 0,00 0,00 0,00
8 |ESQUADRIAS PORTAS E MOLDURAS R$ 6.204,66 0,53% 0,00 0,00 0,00| 50,000% 3.102,33| 50,000% 3.102,33 0,00
9 |[PINTURAS R$ 3.571,14 0,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000% 1.785,57 50,000% 1.785,57
10 |INSTALAGOES SANITARIAS E PLUVIAIS R$ 6.780,40 0,58% 0,00 0,00 0,00| 20,000% 1.356,08| 50,000% 3.390,20| 30,000% 2.034,12
11 |INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 283,48 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 283,48
12 |APARELHOS SANITARIOS E METAIS R$ 1.777,14 0,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 1.777,14]
13 |ACESSIBILIDADE R$ 29.451,87 2,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000% 14.725,94 50,000% 14.725,94
14 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.199,94 0,27% 0,00/ 10,000% 319,99| 20,000% 639,99 20,000% 639,99 30,000% 959,98| 20,000% 639,99
15 |COMPLEMENTAGOES E SERVIGOS FINAIS R$ 261,18 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000% 261,18
TOTAL GERAL DA OBRA R$ R$ 1.171.938,92 100,00%| 18,842% 220.811,99| 17,852% 209.209,88| 11,413% 133.756,98| 13,787% 161.573,38| 20,624% 241.706,00| 17,482% 204.880,68

R$ 1.171.938,92 100,00%| 18,842% 220.811,99| 36,693% 430.021,87| 48,107% 563.778,85| 61,893% 725.352,23| 82,518% 967.058,24| 100,000% 1.171.938,92
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