
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
1. CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O LAJEADO NAIR 741.807,93 % Período: 5,17% 15,27% 15,27% 10,04% 54,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.225,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  12.512,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 24.630,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. CABECEIRAS  179.364,17 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. ALAS DE FECHAMENTO  4.024,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. REATERRO  47.127,07 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. BASE E SUB-BASE  17.250,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. PAVIMENTAÇÕES  26.648,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. MEIO FIO  2.380,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. PASSEIOS E SINALIZAÇÃO  24.199,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. SUPRAESTRUTURA  402.445,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 5,17% 15,27% 15,27% 10,04% 54,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38.368,11 113.245,62 113.245,62 74.503,56 402.445,02 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.368,11 113.245,62 113.245,62 74.503,56 402.445,02 - - - - - - - 

%: 5,17% 20,44% 35,70% 45,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.368,11 151.613,73 264.859,35 339.362,91 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.368,11 151.613,73 264.859,35 339.362,91 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 741.807,93 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMER
CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 9056455-0
quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PONTE CENTRAL NA RUA 31 DE MARÇO NO LAJEADO NAIR

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLISCONSTRUÇÃO DE PONTE CENTRAL NA RUA 31 DE MARÇO NO LAJEADO NAIR

LACERDÓPOLIS/SC

0

Total:    R$ 741.807,93

Item Descrição
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