
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. DRENAGEM TRECHO 1  223.539,93 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2. DRENAGEM TRECHO 2  41.696,18 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
3. DRENAGEM TRECHO 3  171.298,24 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 25,60% 30,38% 24,40% 19,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 111.769,97 132.618,05 106.497,21 85.649,12 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 111.769,97 132.618,05 106.497,21 85.649,12 - - - - - - - - 

%: 25,60% 55,98% 80,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 111.769,97 244.388,02 350.885,23 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 111.769,97 244.388,02 350.885,23 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 436.534,35 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 8418714-6

0

Total:    R$ 436.534,35

Parcelas:

quinta-feira, 25 de agosto de 2022

LACERDÓPOLIS/SC

Item  Valor (R$) Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DRENAGENS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLISDRENAGENS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS

PMv3.0.4 1 / 1


		2022-08-25T11:04:32-0300
	MAX MOOSHAMMER:06944046911
	Eu sou o autor deste documento




