?\\/\/7 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo

2 C (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE )
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE LACER[ACESSIBILIDADE POSTO DE SAUDE CENTRAL ACESSIBILIDADE POSTO DE SAUDE CENTRAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
_ 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. SERVICOS INICIAIS E DEMOLICOES 11.958,04 | % Periodo: [ 100,00%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 7.029,37 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. DEMOLIGOES 4.928,67 | % Periodo: | 100,00%
2. AMPLIACAO 247.606,60 | % Periodo: | 33,63% 26,92% 15,11% 24,34%
[2.1. FUNDAGAO 9.610,21 | % Periodo: | 100,00%
[2.2. PILARES, VIGAS E LAJES 105.212,63 | % Periodo: || 70,00% 30,00%
[2.3. COBERTURA 15.394,94 | % Perjodo: 100,00%
[2.4. FECHAMENTOS 39.418,37 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.5. REVESTIMENTOS 35.428,13 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.6. PAVIMENTAGOES 42.542,32 | % Periodo: 100,00%
3. REFORMA E ACESSIBILIDADE 364.000,93 | % Periodo: 12,26% 21,75% 29,29% 36,70%
[3.1. FECHAMENTOS E REVESTIMENTO- ADEQ!  13.726,92 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[3.2. ADEQUAGAO NIVEIS PISO - RAMPAS/GAR/  37.889,85 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[3.3. PINTURA INTEGRAL EDIFICACAO 115.284,85 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[3.4. ESQUADRIAS 48.580,26 | % Periodo: 20,00% 80,00%
[3.5. LOUGAS E ACESSORIOS PCD 11.057,75 | % Periodo: 100,00%
[3.6. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.741,23 | % Periodo: 10,00% 50,00% 40,00%
[3.7. INSTALACOES ELETRICAS 20.218,42 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[3.8. REVISAO TELHADO E INSTALAGOES ELET  10.586,29 | % Periodo: 100,00%
[3.0. PREVENTIVO DE INCENDIO 1.798,76 | % Periodo: 100,00%
[3.10.  GERAIS 21.731,37 | % Periodo: 100,00%
[3.11.  PASSARELA LIGACAO EDIFICACOES 74.405,79 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
[3.12.  PASSEIO PUBLICO 5.039,57 | % Periodo: 100,00%
[3.13. SERVICOS FINAIS 1.939,87 | % Periodo: 100,00%

PMv3.0.4



Grau de Sigilo |

?V/\/L/ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
iog c (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 O| PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERJACESSIBILIDADE POSTO DE SAUDE CENTRAL ACESSIBILIDADE POSTO DE SAUDE CENTRAL |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
L
Total: R$ 623.565,57 %: 15,27% 17,85% 18,70% 26,76% 21,43%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 95.217,09 | 111.304,15 | 116.579,51 | 166.859,54 | 133.605,28
Outros: - - - - -
Investimento: 95.217,09 | 111.304,15 | 116.579,51 | 166.859,54 | 133.605,28
%: 15,27% 33,12% 51,82% 78,57% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 95.217,09 | 206.521,24 | 323.100,75 | 489.960,29 | 623.565,57
Outros: - - - - -
Investimento: 95.217,09 | 206.521,24 | 323.100,75 | 489.960,29 | 623.565,57
SUELLEN e
KARINE &
) CERVELIN:
LACERDOPOLIS/SC 09154865980 =
Local Responsavel Técnico
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN
quinta-feira, 13 de outubro de 2022 CREA/CAU: 166933-0
ART/RRT: 8496750-4

Data
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