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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

1. SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES  11.958,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  7.029,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES  4.928,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. AMPLIAÇÃO  247.606,60 % Período: 33,63% 26,92% 15,11% 24,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. FUNDAÇÃO  9.610,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. PILARES, VIGAS E LAJES  105.212,63 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

2.3. COBERTURA  15.394,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. FECHAMENTOS  39.418,37 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5. REVESTIMENTOS  35.428,13 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.6. PAVIMENTAÇÕES  42.542,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. REFORMA E ACESSIBILIDADE  364.000,93 % Período: 0,00% 12,26% 21,75% 29,29% 36,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.1. FECHAMENTOS E REVESTIMENTO- ADEQUAÇÕES  13.726,92 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.2. ADEQUAÇÃO NÍVEIS PISO - RAMPAS/GARAGEM 37.889,85 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.3. PINTURA INTEGRAL EDIFICAÇÃO  115.284,85 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.4. ESQUADRIAS  48.580,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

3.5. LOUÇAS E ACESSÓRIOS PCD  11.057,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1.741,23 % Período: 0,00% 10,00% 50,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 50,00% 40,00%

3.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  20.218,42 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.8. REVISÃO TELHADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICA 10.586,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.9. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  1.798,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.10. GERAIS  21.731,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.11. PASSARELA LIGAÇÃO EDIFICAÇÕES  74.405,79 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

3.12. PASSEIO PÚBLICO  5.039,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.13. SERVIÇOS FINAIS  1.939,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ACESSIBILIDADE POSTO DE SAÚDE CENTRAL 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS ACESSIBILIDADE POSTO DE SAÚDE CENTRAL 
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100,00%

%: 15,27% 17,85% 18,70% 26,76% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 95.217,09 111.304,15 116.579,51 166.859,54 133.605,28 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 95.217,09 111.304,15 116.579,51 166.859,54 133.605,28 - - - - - - - 

%: 15,27% 33,12% 51,82% 78,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 95.217,09 206.521,24 323.100,75 489.960,29 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 95.217,09 206.521,24 323.100,75 489.960,29 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 623.565,57 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 8496750-4

Total:    R$ 623.565,57

quinta-feira, 13 de outubro de 2022

LACERDÓPOLIS/SC
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