?V/\/L/ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
iO'f c (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE LACER SUBSTITUIQAO PISO PARQUINHO SUBSTITUICAO PISO PARQUINHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. SUBSTITUICAO PISO PARQUINHO 93.795,28 | % Periodo: 47,88% 52,12%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 772,13 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. REMOGCOES E DEMOLICOES 7.096,75 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. GRAMA SINTETICA 26.634,65 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. CERCAMENTO 22.792,24 | % Periodo: 25,00% 75,00%
|1.5. DRENAGEM 36.048,31 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
|1.6. SERVICOS FINAIS 451,20 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$93.795,28 %: 47,88% 52,12%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 44.908,42 | 48.886,86
Outros: - -
Investimento: | 44.908,42 | 48.886,86
%: 47,88% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 44.908,42 | 93.795,28
Outros: - -
Investimento: | 44.908,42 | 93.795,28
SUELLEN
KARINE
CERVELIN

LACERDOPOLIS/SC
Local

terca-feira, 11 de outubro de 2022
Data

PMv3.0.4

0915486598

Responsavel Técnico
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN
CREA/CAU: 166933-0
ART/RRT: 8455286-2
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